



УТВЕРЖДАЮ  
/Л.В.Манаенкова/

Приказ № 126-ОВ от 27 октября 2023 года

План мероприятий  
по подготовке муниципального автономного общеобразовательного  
учреждения Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 5  
Дятьковского района Брянской области  
к началу 2024-2025 учебного года.

№ п /п	Мероприятие (действия)	Сроки исполнения	Ответственный
<b>Организационно – управленческие действия</b>			
1.	Заседания администрации по контролю за ходом подготовки ОУ к 2024-2025 учебному году	Февраль – август	Манаенкова Л.В., директор школы
2.	Производственные совещания по вопросам подготовки ОУ к началу учебного года.	Март, июнь, август	Манаенкова Л.В., директор школы
3.	Совещания при директоре «О подготовке школы к 2024-2025 учебному году»	Март-август	Манаенкова Л.В., директор школы
4.	Совещание с классными руководителями 1-х, 4-х и 9-х классов по вопросам о предварительном комплектовании 1,5, 10 классов	Март	Булимова А.А., зам.директора по УВР
5	Экспертизы курсов по выбору, элективных курсов учебного плана общеобразовательного учреждения	Апрель	Булимова А.А., зам.директора по УВР
6	Сбор и анализ информации о предварительном распределении выпускников 9 классов	Февраль	Булимова А.А., зам.директора по УВР
7	Проект учебного плана ОУ	Апрель	Булимова А.А., зам.директора по УВР
8	Предварительное согласование тарификации, штатного расписания	Май	Манаенкова Л.В., директор школы, Булимова А.А., зам.директора по УВР
9	Смотр кабинетов	Август	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н.,

			зам.директора по АХР
10	Согласование учебных планов и УМК	Август	Булимова А.А., зам.директора по УВР
11	Составление и согласование расписания учебных занятий	Август	Манаенкова Л.В., директор школы, Булимова А.А., зам.директора по УВР
12	Подготовка кабинетов	Август	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
13	Составление примерного штатного расписания на 2024-2025 уч.год	Июнь	Манаенкова Л.В., директор школы
<b>Комплектование УМК</b>			
1	Приём заявок от учителей-предметников	Октябрь-ноябрь 2023 г.	Булимова А.А., зам.директора по УВР
2	Формирование заказа на учебники с учётом имеющихся в фондах школы учебников и реализуемого УМК	Декабрь 2023-январь 2024 г.	Манаенкова Л.В., директор школы, Чернышева Е.И., библиотекарь
3	Разъяснительная работа с родителями	Январь	Классные руководители, Чернышева Е.И., библиотекарь
4	Утверждение заказа учебников	Январь	Манаенкова Л.В., директор школы
5	Комплектование школы учебниками	Январь – август	Чернышева Е.И., библиотекарь
6	Выдача обучающимся учебников из фонда библиотеки	Август	Чернышева Е.И., библиотекарь, классные руководители
<b>Комплектование классов</b>			
1	Комплектование 1 – х классов: - сбор предварительной информации (перепись микроучастка ОУ)	Ноябрь 2023 г.	Педагогический коллектив
2	Предварительное комплектование классов	Май	Манаенкова Л.В., директор школы, Булимова А.А., зам.директора по УВР
3	Работа «Школы будущего первоклассника»	Январь-март	Булимова А.А., зам.директора по УВР
<b>Пожарная безопасность</b>			
1	Перезарядка первичных средств пожаротушения	Июнь	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
2	Обучение ответственных за безопасную эксплуатацию электроустановок, теплоустановок	Май	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
3	Обучение по ППБ	Апрель	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н.,

			зам.директора по АХР
4	Оплата обслуживания пожарной сигнализации	В течение года	Манаенкова Л.В., директор школы
5	Обработка деревянных конструкций огнезащитным составом	Июнь	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
6	Обследование пожарных лестниц	Июнь	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
<b>Санитарно – гигиенические требования</b>			
1	Прохождение медицинского осмотра персоналом	Ежегодно	Манаенкова Л.В., директор школы
2	Подготовка пищеблока	Июль	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
3	Отбор проб воды	Май	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
4	Организация пришкольного летнего лагеря	Июнь	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
<b>Ремонтные работы</b>			
1	Проведение текущего ремонта (покраска, побелка)	Июнь-август	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
2	Промывка, опрессовка системы отопления. Настройка гидравлической системы	Июнь	Манаенкова Л.В., директор школы, Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
3	Ремонт пищеблока	Август	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
<b>Антитеррористическая безопасность</b>			
1	Организация охраны ОУ (Обслуживание тревожной кнопки)	В течение года	Манаенкова Л.В., директор школы
2	Оборудование пункта управления кнопкой тревожной сигнализации в новом здании школы	Май	Манаенкова Л.В.
<b>Благоустройство территории</b>			
1	Разбивка клумб около школы	Апрель	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
2	Посадка цветов на клумбах	Апрель - июнь	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
3	Посев газонной травы	Апрель	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
4	Засыпка дорожек песком, щебнем	Июнь	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
<b>Другие мероприятия</b>			
1	Приобретение моющих средств, подготовка уборочного инвентаря	Август	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР
2	Проверка сопротивления изоляции проводов, кабелей, заземляющих устройств	Июнь	Серебренников В.Н., зам.директора по АХР

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  
Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 5  
Дятьковского района Брянской области  
(МАОУ ДСОШ № 5)

ПРИКАЗ

27 октября 2023 г.

№ 126-ОВ

г.Дятьково

Об утверждении

Утвердить «План мероприятий по подготовке муниципального автономного общеобразовательного учреждения Дятьковская средняя общеобразовательная школа № 5 Дятьковского района Брянской области к началу 2024-2025 учебного года» и ввести его в действие с 01.11.2023.



Директор школы

Л.В.Манаенкова